Réaménagement du Centre de prélévements, CHUSJ

AO-22-046
Phasage

*Ne pas encombrer les corridors avec plus d'une mobilisation a la fois.
*Toujours laisser un minumum de 1600mm de largeur pour la circulation dans les corridors
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la phase 1 cette salle de prélévements servira a la circulation de la clientele pendant la
1 durée des travaux de la phase 1. Lorsque la clientéle pourra circuler par le
T nouveau passage (créé dans la phase 1), ce local reprendra sa vocation de salle
e AU MOMent opportun, déplacer le sas dans de préléevements. Les travaux dans ce local doivent étre réalisés de facon a ne
une zone de travaux éomplétés du chantier pas nuire a la circulation temporaire et aux activités du Centre de prélevements.
afin de réaliser les travaux dans le sas Pour la planification du délai des travaux, ne pas omettre de prévoir les
"R ™ i mobilisations, les ménages (entrepreneur et CHUSJ) et les démobilisations.
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Extrait du plan d'aménagement, 1/A-100, des plans en architecture

Avec ajout d'annotations




